

CONVENTION D'HONORAIRES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BAZAS

Hôtel de Ville – 2, Place de la Cathédrale 33430 BAZAS

Tél : 05 56 65 06 65 – l.raynaud@ville-bazas.fr

B - Identification du titulaire du marché

SCP Philippe ESCANDE – Géomètre-Expert DPLG

46, Route de Roaillan 33210 LANGON

Tél : 05 56 76 80 40 – philippe.escande@wanadoo.fr

C - Objet de la convention d'honoraires

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché d'Etudes et de Maîtrise d'œuvre VRD

ECOLE PRIMAIRE LEO DROUYN – 33430 BAZAS

Aménagement liaison cyclable avec piste départementale

Date de la notification du marché : 22 Avril 2021

Montant initial de la Convention :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **6 500,00 €**
- Montant TTC : **7 800,00 €**

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Etendue de la convention : La Commune Maître d'Ouvrage a souhaité intégrer dans la mission, les travaux de réaménagement du parking des enseignants et sa connexion avec la liaison cyclable

Nouvelle dénomination de la Convention :

Marché d'Etudes et de Maîtrise d'œuvre VRD

ECOLE PRIMAIRE Léo DROUYN – 33430 BAZAS

Aménagement liaison cyclable avec piste départementale

Aménagement parking enseignants

Montant de l'avenant :

- Estimation initiale montant des travaux 70 000 euros HT
- Montant marché de travaux 95 000 euros HT
- Plus-value travaux 25 000 euros HT
- Plus-value honoraires : 2 500 euros HT

Nouveau montant de la Convention :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **9 000,00 €**
- Montant TTC : **10 800,00 €**

E – Tableau modifié de répartition des Honoraires

Nature de la prestation Elément de Mission	PU (€ HT)	Quantité (%)	Montant (€ HT)
MISSION DE BASE -Etudes - M.Oeuvre	9 000,00		
AVP - Etudes d'avant-projet		15%	1 350,00 €
PRO - Etudes de Projet		25%	2 250,00 €
ACT - Assistance Contrats de Tvx		5%	450,00 €
DET - Direction Exécution Travaux		50%	4 500,00 €
AOR - Assistance Opérations Réception		5%	450,00 €
Montant total HT			9 000,00 €
TVA	20%		1 800,00 €
Montant total TTC			10 800,00 €

F – Signature du titulaire

Nom, prénom et qualité Du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Philippe ESCANDE – Géomètre-Expert DPLG	Langon le 29/06/2021	 Ordre des Géomètres Experts Philippe ESCANDE Géomètre-Expert/D.p.l.g. SCP N° 88016

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A: BAZAS....., le 06 juillet 2021

Signature

Le Maire
Isabelle DEXPERT

